

Raport bieżący nr 19/2022

Data sporządzenia: 2022-12-27

Skrócona nazwa emitenta: POLTREG S.A.

Temat: Zawarcie aneksu do umowy na dofinansowanie projektu pn. „Centrum Badawczo – Rozwojowe dla rozwoju metody TREG w innowacyjnych terapiach chorób autoimmunologicznych”.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do informacji przekazanych w raporcie za III kwartał 2022 r., Zarząd PolTREG S.A. [Spółka, Emitent] informuje o podpisaniu w dniu 27 grudnia 2022 r. pomiędzy Spółką a Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej aneksu do umowy dofinansowania projektu pn. „Centrum Badawczo-Rozwojowe dla rozwoju metody TREG w innowacyjnych terapiach chorób autoimmunologicznych” [Projekt].

Zgodnie z aneksem okres realizacji Projektu został wydłużony do 30 czerwca 2023 r., a ponadto aneks wprowadza przesunięcie poszczególnych wydatków w harmonogramie rzeczowo-finansowym Projektu.

Wydłużenie okresu realizacji Projektu podyktowane jest m.in. niezależnymi od Spółki przyczynami formalnymi, jak również ogólnymi problemami z dostępnością surowców i materiałów w branży budowlanej, które wpływają na termin zakończenia robót związanych z budową centrum badawczo-rozwojowego.

W ocenie Spółki wydłużenie okresu realizacji Projektu nie będzie miało negatywnego wpływu na osiągnięcie celów Projektu.

W pozostałym zakresie aneks nie wprowadza istotnych zmian do umowy dofinansowania Projektu.